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10. számú melléklet 

 
 

FELADAT MEGHATÁROZÁS 
Műszaki ellenőr 

ROHU00105 HEARTS 
 
 
A Hódmezővásárhelyi - Makói Egészségügyi Ellátó Központ Kakasszéki Gyógyintézet 6821 
Székkutas, IV. kerület 143., hrsz:2066/5 szám alatti ingatlan részleges felújításához szükséges 
tervezési és kivitelezési ismeretekkel rendelkező műszaki ellenőri feladatok ellátására, a megfelelő 
szakemberek kiválasztására jelen beszerzési eljárás keretében kerül sor. 
 
Feladatok az intézményben történő felújításhoz készülő kiviteli tervek felülvizsgálata, 
véleményezése és az építési munkálatokhoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása. 
 
1. A tervezés során ellátandó lebonyolítói feladatok:  

- Részvétel a kiviteli terveket készítő beszerzésében, javaslat tételek az alkalmassági feltételek 
meghatározásában.  

- Részvétel a kiviteli tervek készítése közbeni konzultációkon, a tervezők által megvalósításra 
javasolt műszaki alternatívák műszaki, gazdaságossági elemzése, javaslattétel műszaki és 
gazdaságossági szempontból egyaránt megfelelő alternatívák alkalmazására. 

- Tervező által leszállított kiviteli tervek felülvizsgálata, műszaki észrevételek kidolgozása, 
azok Tervezővel történő leegyeztetése. Javaslattétel a műszaki és kiviteli dokumentációk 
Megbízó által történő jóváhagyására. 

- Az építési beruházás beszerzés ajánlatkérési dokumentációjának összeállításában részvétel, 
javaslattétel, alkalmassági és értékelési szempontok meghatározásában részvétel.  

 
2. Az építés megvalósítási időszaka alatt ellátandó műszaki ellenőri feladatok:  

- A vállalkozó (kivitelezők) által összeállított részletes építési ütemtervek felülvizsgálata, 
előterjesztése Megbízó felé jóváhagyásra. 

- A kivitelezés ütemének folyamatos ellenőrzése, 10 napnál hosszabb lemaradás esetén 
Megbízó értesítése, 30 napnál hosszabb lemaradás esetén azonnali javaslattétel Megbízó felé 
a szükséges intézkedésekre. 

- Részvétel a heti kooperáción, a kooperációs jegyzőkönyv vezetése. 

- A kivitelezési munkák ellenőrzése, felülvizsgálata annak, hogy a beépített anyagok és a 
munka minősége megfelel-e a terv és a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak. 

- A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák, valamint a kivitelező által javasolt 
módosítások felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé azok elfogadására vagy elutasítására. 

- A teljesítések igazolásának ellenőrzése, javaslattétel a megbízónak a számla befogadására. 

- A tervezési és kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkákra vonatkozó vállalkozói 
ajánlatok felülvizsgálata, javaslattétel Megbízó felé a pótmunkák elfogadására vagy 
elutasítására. 

- A műszaki tartalomban előirt minőség teljesítése érdekében a kivitelitervben foglaltak 
végrehajtásának ellenőrzése, Megbízó érdekkörének megfelelő folyamatos helyszíni műszaki 
ellenőrzés végrehajtása, részvétel a szükséges ellenőrző méréseken (nyomáspróbákon), a 
szükséges eltakarás előtti és gyártásközi ellenőrzések elvégzése. Az ellenőrzések tényének és 
eredményének dokumentálása. 

- Az építési napló rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a Megbízóval egyeztetett jogkörnek 
megfelelően. 
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- Megbízott minden, a tervektől eltérő megoldásokra vonatkozó, szerződéses kérdéseket 
érintő (pl. határidő módosítását maga után vonható), illetve pénzügyi következményekkel 
járó esetben csak Megbízóval történő előzetes egyeztetés után jogosult naplóbejegyzést 
tenni. Kizárólag műszaki jellegű, az elfogadott tervek szerint megvalósítandó, de nem 
megfelelően végzett munkákra vonatkozóan Megbízó önállóan is jogosult naplóba történő 
beírásra. 

- Megbízott képviselőjeként a kivitelezés folyamán rendszeres helyszíni ellenőrzés. 
 
3. A műszaki átadás-átvétel lebonyolítása:  

- A beruházás végső műszaki átadás-átvételének lebonyolítása. A Megbízott a műszaki átadás 
átvétel megkezdhetőségéről írásban tájékoztatja Megbízót. Megbízott által javasolt átvételt 
Megbízó visszautasíthatja. 

- Részvétel az üzempróbákon, azok ellenőrzése, javaslatok megtétele a szerződés szerinti 
teljesítések biztosítása érdekében. 

- Az előzők alapján javaslattétel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. 

- A hiba- és hiányjegyzék összeállítása, intézkedés a hibák kijavítására, a hibajavítás 
ellenőrzése. 

- Javaslattétel Megbízó felé az átadás-átvételi eljárás lezárására. 
 
A használatba vétel és üzembe helyezés során ellátandó feladatok: 

- Közreműködés az engedély megszerzésében, amennyiben szükséges. 

- A szükséges szakhatósági és közműszolgáltatói bejárásokon történő részvétel (amennyiben 
lesz ilyen)  

- Az üzembehelyezéshez/működéshez szükséges szakhatósági nyilatkozatok beszerzésében 
történő közreműködés. (amennyiben ez szükséges)  

 
Egyéb feladatok  

- A hazai és Európai Uniós ellenőrző hatóságok (FLC, JS, EUTAF stb.) és egyéb hazai 
szervezetek (OKFŐ, Közbeszerzési Hatóság stb.) beszerzési és egyéb jogi jellegű 
tisztázandó kérdéseire, hiánypótlásokra válaszadás. 

- Záró kifizetés és a fenntartási időben a rendelkezésre állás a tisztázó kérdésekben, ellenőrzési 
eljárásokban. 

- A garanciális bejárásokon közreműködés, a javítások ellenőrzése a fenntartási időben.  
 


